



**PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁČE**
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zápis z 21. jednání realizačního týmu ze dne 24. 9. 2012

Místo konání: Strání

Přítomni: Mgr. Irena Michalčíková
Ing. Miroslava Kořínková
Mgr. Alena Žďárská
Helena Milanová
Katarína Bánovcová
Edita Zetková
Ľubica Malíčková
Mgr. Iva Stupková
Mgr. Ľubomír Mitana
Róbert Bánovec
Mgr. Eva Tomešová
Gabriela Janegová

Omluveni: ---

Hosté: ---

PROGRAM:

1. Kontrola úkolů za měsíc září 2012

- 1.1. Povinná projektová dokumentace
- 1.2. Úprava jízdního řádu
- 1.3. Vystoupení ve Strážnici

2. Stanovení úkolů na měsíc říjen 2012

- 2.1. Infočlánek o projektové výuce - šk. rok 2012/2013
- 2.2. Kontrola dokumentace, hospitační činnost
- 2.3. Uložení jízdního řádu na web
- 2.4. Kontrola čerpání rozpočtu
- 2.5. Pracovní výkazy
- 2.6. Vyhodnocení - Dotazník pro učitele, Dotazník pro žáky, Vlastní hodnocení - evaluace
- 2.7. Předběžný termín dalšího setkání týmu

3. Různé

- 3.1. Cestovní příkazy

ad. 1.) *Kontrola úkolů:*

ad. 1.1.)

• Do 15. 9. 2012 zavedli všichni vyučující povinnou projektovou dokumentaci a předložili ji ke kontrole vedoucímu projektu a koordinátorům ČR a SR. Projektová dokumentace byla bezchybná. Koordinátoři poskytli získané informace PR pracovníkovi. Asistentka ved. projektu obdržela seznamy a počty žáků - pro založení do PMZ 4.

Počty žáků v jednotlivých oborech:

ČR: *Lidový tanec* - 1. odd. - 6 žáků (starších)
2. odd. - 10 žáků (mladších)

Keramika - 1., 2. odd. - 15 + 15 žáků

Housle - 1. odd. - 10 žáků

SR: *Moderní tanec* - 1., 2. odd. - 24 žáků

Keramika - 1. odd. - 15 žáků (starších)

2. odd. - 15 žáků (mladších)

Bicí - 1. odd. - 6 žáků

ad. 1.2.)

• Vedoucí projektu a koordinátoři ČR a SR provedli úpravu jízdního řádu (ZUŠbus), který navazuje na rozvrh tak, že přeprava žáků probíhá pouze ve čtvrtek. Jízdní řád přeposlán webmasterům ČR a SR.

ad. 1.3.)

• Akce ve Strážnici (22. 9. 2012) odřeknuta z důvodu školení pedagogů.

ad. 2.) *Úkoly:*

ad. 2.1.)

• PR pracovník ze získaných informací od koordinátorů ČR a SR zajistí infočlánek o zahájení projektové výuky ve šk. roce 2012/2013. Článek předá oběma webmasterům k uložení na webové stránky projektu.

ad. 2.2.)

• Koordinátoři ČR a SR provedou průběžnou kontrolu povinné dokumentace a zahájí hospitační činnost

ad. 2.3.)

• Webmasteři ČR a SR uloží upravený jízdní řád na web. stránky projektu

ad. 2.4.)

• Vedoucí projektu a účetní projektu provedou kontrolu čerpání rozpočtu (ČR) a koordinátor SR provede totéž na slovenské straně.

ad. 2.5.)

• Všichni vyučující si v pracovních výkazech vykáží:

Září - příprava na výuku + evaluace

Říjen - výuka

Všichni členové týmu odevzdají svůj pracovní výkaz nejpozději ve čtvrtek 27. 9. 2012, neboť v pátek 28. 9. 2012 je státní svátek (ČR) a 29. 9. - 30. 9. 2012 je víkend.

ad. 2.6.)

• Koordinátor ČR provede vyhodnocení dotazníků pro učitele, dotazníků pro žáky a evaluaci - vlastní hodnocení. Veškeré materiály následně přepośle asistentce ved. projektu k založení do PMZ 4 a webmasterovi ČR k uložení na web. stránky projektu. Totéž učiní slovenská strana.

ad. 2.7.)

• Termín dalšího setkání týmu je předběžně stanoven na úterý 23. 10. 2012 v Moravském Lieskovém.

ad. 3.) *Různé:*

- Cestovní příkaz - p. Róbert Bánovec (3 osoby)
- Mgr. Eva Tomešová (3 osoby)

Ve Strání 25. 9. 2012

Zapsala Mgr. Alena Žďárská