



**PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁČE**
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zápis z 24. jednání realizačního týmu ze dne 15. 1. 2013

Místo konání: Moravské Lieskové

Přítomni: Mgr. Irena Michalčíková
Ing. Miroslava Kořínková
Mgr. Alena Žďárská
Helena Milanová
Katarína Bánovcová
Edita Zetková
Ľubica Malíčková
Mgr. Iva Stupková
Mgr. Ľubomír Mitana
Róbert Bánovec
Mgr. Eva Tomešová
Gabriela Janegová

Omluveni: ---

Hosté: ---

PROGRAM:

1. Kontrola úkolů za měsíc prosinec 2012

- 1.1. Koncert - 18.12.2012
- 1.2. Štěpánské koledování - 26.12.2012
- 1.3. Povinná dokumentace
- 1.4. Projektová vysvědčení
- 1.5. Vánoční dílničky - 12.12.2012

2. Stanovení úkolů na měsíc leden 2013

- 2.1. MPZ 4 - průběžné doplňování materiálů souvisejících s výukou
- 2.2. Rozvrh projektové výuky - 2. pol.
- 2.3. Jednání vedoucího projektu se starostou Mor. Lieskového (změna v legislativě)

3. Různé

- 3.1. Hodnocení výuky
- 3.2. Projektová výuka - počty žáků (2. pol.)
- 3.3. Cestovní příkazy

ad. 1.) Kontrola úkolů:

ad. 1.1.)

- V úterý 18.12.2012 proběhl koncert (odd. moderního tance a bicích) v multifunkčním sále ZŠ a ZUŠ Strání. PR pracovník zajistil publicitu

ad. 1.2.)

- 26.12.2012 v kostele ve Strání - proběhlo „Štěpánské koledování“ (vystoupení odd. lidového tance). PR pracovník zajistil publicitu

ad. 1.3.)

- Povinná dokumentace (za 1. pololetí šk. roku 2012/2013) - zkontrolována a shledána bezchybnou

ad. 1.4.)

- Koordinátoři ČR a SR zajistili nová projektová vysvědčení

ad. 1.5.)

- Ve středu 12.12.2012 se keramické odd. (ČR) zúčastnilo Vánočních dílniček v jídelně ZŠ a ZUŠ ve Strání

ad. 2.) Úkoly:

ad. 2.1.)

- Asistent vedoucího projektu zajistí do PMZ 4:
 - nová projektová vysvědčení
 - povinná dokumentace

ad. 2.2.)

- Na základě změn v rozvrhu ZŠ Strání (2. pololetí) bude v případě nutnosti přehodnocen i rozvrh projektové výuky

ad. 2.3.)

- Koordinátor SR na jednání týmu informoval ostatní členy o nové skutečnosti: vzhledem ke změně v legislativě SR v oblasti odvodů sociálního a zdravotního pojištění z dohod bude nutné jednat na slovenské straně se zřizovatelem školy o navýšení finanční spoluúčasti po dobu realizace projektu - do 30.6.2013 (v rozpočtu projektu nebylo s těmito odvody na dohodách počítáno)
- Vedoucí projektu projedná výše uvedený problém se starostou Mor. Lieskového Ing. L. Miklánkem

ad. 3.) Různé:

ad. 3.1.)

- Koordinátoři ČR, SR provedli závěrečné hodnocení výuky dle tem. plánů pro 1. pololetí, hodnocení žáků (vysvědčení) a dopravy

ad. 3.2.)

- Vedoucí projektu a koordinátoři ČR, SR prodiskutovali počty žáků v projektové výuce na obou stranách a konstatovali, že v žádosti schválené monitorovací indikátory budou nejen naplněny, ale i ale i překročeny. Všichni přihlášení žáci budou ve 2. pololetí šk. roku 2012/2013 pokračovat v projektové výuce.

ad. 3.3.)

- Cestovní příkaz - Mgr. Alena Žďárská (3 osoby)
 - Mgr. Irena Michalčíková (3 osoby)