
 
     
 
 
Hodnocení aktivity č.1 u VP a HCP: 
  
Realizační tým provedl hodnocení plnění aktivity a zkonstatoval, že opravy učeben, 
pořízení techniky, materiálového vybavení  a zabezpečení označení dle pravidel 
publicity  byly provedeny bezezbytku. Jelikož všechny  nákupy zařízení a stavebních 
prací nepřesáhly hodnoty stanovené pro výběrová řízení proběhl pouze průzkum trhu 
na internetu, byli vybráni dodavatelé poskytující nejvýhodnější podmínky, zaslány 
objednávky a proveden nákup. 
 
 
 
Hodnocení aktivity č.2 u VP a HCP: 
 
Realizace  aktivity byla naplánována  od 1.7.2011,ale z důvodu čerpání dovolených 
(vyučující nebyli v této době v místě svého trvalého pobytu) byla zahájena 
1.8.2011.Vyučující zvládli přípravu tak, že výuka k 1.9.2011 byla připravená 
a realizace výuky nebyla ohrožena.  


