
Termín realizace: 01.07.2010 - 30.06.2011

Měsíc realizace projektu

Aktivita

Vytvoření technických podmínek

Školení pedagogů

Poznávání Zlínska a Trenčínska teoretická část

Poznávání Zlínska a Trenčínska praktická část

Seznam a časový harmonogram realizovaných aktivit v rámci mikroprojektu

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.


