



**PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁČE**
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zápis z 11. jednání realizačního týmu ze dne 10. 11. 2011

Místo konání: Strání

Přítomni: Mgr. Irena Michalčíková
Ing. Miroslava Kořínková
Mgr. Alena Žďárská
Helena Milanová
Katarína Bánovcová
Edita Zetková
Ľubica Malíčková
Ing. Dalibor Stupka
Mgr. Ľubomír Mitana
Róbert Bánovec
Mgr. Eva Tomešová
Gabriela Janegová

Omluveni: ---

Hosté: ---

PROGRAM:

- 1. Kontrola úkolů za měsíc říjen 2011*
 - 1.1. Návštěva výuky ve všech oborech
 - 1.2. Publicita projektu
 - 1.3. Pořízení madla (lidový tanec)
 - 1.4. Nové pracovní výkazy
- 2. Stanovení úkolů na měsíc listopad 2011*
 - 2.1. Seznámení s novým členem real. týmu
 - 2.2. Publicita projektu
 - 2.3. Pořízení madla (lidový tanec)
 - 2.4. Soustředění dětí v Mor. Lieskovom
 - 2.5. Koncerty
- 3. Různé*
 - 3.1. Cestovní příkazy

ad. 1. *Kontrola úkolů:*

ad. 1.1.)

- Koordinátoři ČR, SR spolu s vedoucím projektu navštívili společně výuku ve všech oborech
- Současně byla pořízena i fotodokumentace

ad. 1.2.)

- Publicita projektu:

* reklamní tabule (150 x 100cm) po 3 kusech jsou již na obou zúčastněných školách

* vypracování hodnocení o realizaci aktivit č. 1 a č. 2 a dále aktivit, které se týkají výuky, bylo posunuto do dalšího měsíce (koordinátoři ČR a SR + vedoucí projektu)

* webmasteři poté umístí na webové stránky projektu výše uvedená hodnocení a vloží i nové aktivity č. 3 - č. 6

ad. 1.3.)

- Objednávka nového madla pro obor lidový tanec není prozatím zajištěna, hledá se vhodná firma, která madlo vyrobí z nerez materiálu

ad. 1.4.)

- Přeposílání nových pracovních výkazů (ČR) p. účetní Editě Zetkové proběhlo bez problémů

ad.2.) *Úkoly:*

ad. 2.1.)

- Realizační tým byl seznámen s novým webmasterem ČR - Ing. Daliborem Stupkou

ad. 2.2.)

- Pokračovat v pořizování fotodokumentace z výuky
- Nainstalovat reklamní tabule do učeben
- Koordinátoři ČR a SR + vedoucí projektu vypracují hodnocení o realizaci aktivit č. 1 a č. 2 a dále aktivit, které se týkají výuky. Vše přepošlou oběma webmasterům
- Webmasteři umístí na webové stránky projektu výše uvedená hodnocení a vloží nové aktivity č. 3 - č. 6

ad. 2.3.)

- Znovu projednat s vyučující oboru lidový tanec, zda trvá na madle vyrobeného z nerezového materiálu

ad. 2.4.)

- Na 9.10. - 10.10.2011 naplánovat dvoudenní soustředění dětí z obou oddělení oboru moderní tanec v Mor. Lieskovom

ad. 2.5.)

- Na další schůzku real. týmu připravit termíny vánočních koncertů (na obou stranách)
- Na konec šk. roku (červen 2012) se plánují koncerty (pro děti obou škol - v dopoledních hodinách)

ad. 3.) *Různé:*

- Cestovní příkaz - p. Róbert Bánovec (4 osoby)
- Mgr. Ľubomír Mitana (2 osoby)