



**PROGRAM  
CEZHRANIČNEJ  
SPOLUPRÁCE**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## Zápis z 12. jednání realizačního týmu ze dne 9. 12. 2011

**Místo konání:** Moravské Lieskové

**Přítomni:** Mgr. Irena Michalčíková  
Ing. Miroslava Kořínková  
Mgr. Alena Žďárská  
Helena Milanová  
Katarína Bánovcová  
Edita Zetková  
Ľubica Malíčková  
Ing. Dalibor Stupka  
Mgr. Ľubomír Mitana  
Róbert Bánovec  
Mgr. Eva Tomešová  
Gabriela Janegová

**Omluveni:** ---

**Hosté:** ---

### **PROGRAM:**

#### *1. Kontrola úkolů za měsíc listopad 2011*

- 1.1. Publicita projektu
- 1.2. Pořízení madla (lidový tanec)
- 1.3. Soustředění dětí v Mor. Lieskovém
- 1.4. Koncerty

#### *2. Stanovení úkolů na měsíc prosinec 2011*

- 2.1. Publicita projektu
- 2.2. Realizace koncertů
- 2.3. Pracovní výkazy

#### *3. Různé*

- 3.1. Cestovní příkazy

**ad. 1. *Kontrola úkolů:***

**ad. 1.1.)**

• Publicita projektu:

- Fotodokumentace z výuky - pořízena
- Reklamní tabule do učeben - nainstalovány
- Koordinátoři ČR a SR + vedoucí projektu vypracovali Hodnocení o realizaci aktivit

č. 1 a č. 2 a dále aktivit, které se týkají výuky. Proběhla diskuze, změny byly zaznamenány. Výše uvedené materiály budou předány webmasterům k uložení na webové stránky projektu

**ad. 1.2.)**

- Madlo vyrobené z nerezového materiálu se po dohodě pořizovat nebude

**ad. 1.3.)**

- Dvoudenní soustředění dětí z obou oddělení oboru moderní tanec proběhlo úspěšně v Morav. Lieskovém v předem naplánovaném termínu 9.10. - 10.10.2011

**ad. 1.4.)**

- Termíny vánočních koncertů (na obou stranách):

- 16. 12. 2011 v 17:30 hod. v Osvětovém domě v Moravském Lieskovém (odd. Moderního tance)
- 20. 12. 2011 v 18:00 hod. v Multifunkčním sálu ZŠ a ZUŠ Strání (odd. Moderního tance, Bicí)
- 21. 12. 2011 v dopoledních hodinách v Multifunkčním sále ZŠ a ZUŠ Strání (odd. Lidového tance, Smyčce)
- 26. 12. 2011 v 17:00 hod. v kostele Povýšení sv. Kříže ve Strání (odd. Lidového tance ZUŠ Strání)

**ad.2.) *Úkoly:***

**ad. 2.1.)**

- Webmasteři umístí na webových stránkách projektu:

- fotodokumentaci z výuky
- Hodnocení o realizaci aktivit č. 1 a č. 2
- aktivity č. 3 - č. 6
- fotodokumentaci z vánočních koncertů
- zápis z 12. jednání realizačního týmu

**ad. 2.2.)**

- Členové real. týmu se budou podílet na organizaci a zabezpečení vánočních koncertů
- PR Pracovník zajistí informační letáky k vánočním koncertům

**ad. 2.3.)**

- Paní účetní ČR upozornila na nejzašší termín odevzdání pracovních výkazů

**ad. 3.) *Různé:***

- Cestovní příkaz - Mgr. Irena Michalčíková (4 osoby)  
- Mgr. Alena Žďárská (2 osoby)