



**PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE**
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zápis ze 17. jednání realizačního týmu ze dne 17. 5. 2012

Místo konání: Strání

Přítomni: Mgr. Irena Michalčíková
Ing. Miroslava Kořínková
Mgr. Alena Žďárská
Helena Milanová
Katarína Bánovcová
Edita Zetková
Ľubica Malíčková
Mgr. Iva Stupková
Mgr. Ľubomír Mitana
Róbert Bánovec
Mgr. Eva Tomešová
Gabriela Janegová

Omluveni: ---

Hosté: ---

PROGRAM:

1. Kontrola úkolů za měsíc duben 2012

- 1.1. Prezentace v Novom Meste nad Váhom
- 1.2. Zajištění zájmu stávajících žáků o pokračování ve výuce ve šk. roce 2012/2013
- 1.3. Infoletáky o výuce včetně přijímacího řízení
- 1.4. Zápis pro nový šk. rok 2012/2013
- 1.5. ŠVP
- 1.6. Aktivita č. 7

2. Stanovení úkolů na květen 2012

- 2.1. Webmasteri ČR a SR - vložení prezentace projektu v Novom Meste nad Váhom
- 2.2. Písemné zhodnocení aktivity č.6
- 2.3. Evaluační dotazník
- 2.4. Hospitační protokol
- 2.5. Koncerty - červen 2012

3. Různé

- 3.1. Cestovní příkazy

ad. 1.) *Kontrola úkolů:*

ad. 1.1.)

- Prezentace projektu (v rámci akce „Moderní učitel“) v Novom Meste nad Váhom proběhla úspěšně 3. 5. 2012 v budově SOŠ
- Koncerty a výstavy - v průběhu května byla PR pracovníkem (v ČR a SR) zajištěna propagace těchto akcí

ad. 1.2.)

- Koordinátoři ČR a SR + vyučující ZUŠ zjistili zájem stávajících žáků o pokračování ve výuce ve šk. roce 2012/2013:

- moderní tanec: 7 míst zůstalo + 5 míst bude doplněno
- lidový tanec: 14 míst zůstalo + 15 míst bude doplněno
- bicí: 5 míst zůstalo + 1 místo bude doplněno
- housle: 8 míst zůstalo + 2 místa budou doplněna
- keramika ČR, SR: všechny děti budou ve výuce pokračovat

ad. 1.3.)

Koordinátoři ČR a SR + vedoucí projektu zajistili tisk infoletáků o výuce včetně přijímacího řízení a zabezpečili jejich distribuci (na obou stranách)

ad. 1.4.)

Zápis pro nový šk. rok 2012/2013 - provedou vyučující dle rozpisu na infoletáku

ad. 1.5.)

- ŠVP - vypracován pro všechna oddělení k 30. 4. 2012; přeposlán webmasterům ČR, SR a asistentce vedoucího projektu k uložení do PMZ 3

ad. 1.6.)

- Aktivita č. 7 - „Evaluace pilotní výuky a její úpravy“ - zahájena k 1. 5. 2012

ad. 2.) *Úkoly:*

ad. 2.1.)

- Webmasteři ČR a SR vloží do 31.5.2012 na webové stránky prezentaci projektu v Novém Městě nad Váhem a fotodokumentaci z koncertů a výstav

ad. 2.2.)

- Vedoucí projektu + koordinátoři ČR a SR provedou do 31. 5. 2012 písemnou formou „zhodnocení“ aktivity č.6

ad. 2.3.)

- Evaluační dotazník pro žáky a jejich rodiče:
 - vytvořit do 31. 5. 2012
 - rozdat rodičům v červnu
 - následně budou vyhodnoceny a na jejich základě budou provedeny jednotlivými pedagogy úpravy tematických plánů a osnov

ad. 2.4.)

- Hospitační protokol - vytvořen členy realizačního týmu přímo na jednání

ad. 2.5.)

- Koncerty - 21. 6. 2012 ve Strání, 22. 6. 2012 v Moravském Lieskovém (začátek obou koncertů je v 18:00 hod.)
 - vedoucí projektu + koordinátoři ČR a SR připraví program a předají ho PR pracovníkovi, který zajistí publicitu obou koncertů

ad. 3.) Různé:

- Cestovní příkaz - p. Róbert Bánovec (3 osoby)
- Mgr. Eva Tomešová (3 osoby)

Ve Strání 18. 5. 2012

Zapsala Mgr. Alena Žďárská