



**PROGRAM  
CEZHRANIČNEJ  
SPOLUPRÁČE**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## Zápis z 19. jednání realizačního týmu ze dne 16. 7. 2012

**Místo konání:** Strání

Přítomni: Mgr. Irena Michalčíková  
Ing. Miroslava Kořínková  
Mgr. Alena Žďárská  
Helena Milanová  
Katarína Bánovcová  
Edita Zetková  
Ľubica Malíčková  
Mgr. Iva Stupková  
Mgr. Ľubomír Mitana  
Róbert Bánovec  
Mgr. Eva Tomešová  
Gabriela Janegová

Omluveni: ---

Hosté: Nikola Stolaříková  
Veronika Přikrylová  
Mgr. Věra Hloušková

### **PROGRAM:**

1. *Kontrola úkolů za měsíc červen 2012*
  - 1.1. „Zhodnocení“ aktivity č.6
  - 1.2. Evaluační dotazník
  - 1.3. Publicita koncertů (červen 2012)
  
2. *Stanovení úkolů na měsíc červenec, srpen 2012*
  - 2.1. Analýza dotazníkového šetření
  - 2.2. Organizace nového školního roku
  - 2.3. Publicita - organizace nového školního roku
  - 2.4. PMZ 3
  
3. *Různé*
  - 3.1. Cestovní příkazy

**ad. 1.) Kontrola úkolů:**

**ad. 1.1.)**

• „Zhodnocení“ aktivity č.6 - vedoucí projektu a koordinátoři ČR a SR splnili úkol (do 30. 6. 2012, písemnou i elektronickou formou), závěry zhodnocení byly na jednání prodiskutovány a materiál následně přeposlán webmasterům a asistentce vedoucího projektu (k založení do PMZ 3)

**ad. 1.2.)**

• Evaluační dotazníky byly v červnu 2012 prostřednictvím žáků rozdány jejich rodičům a následně vybrány zpět. Průběžnou kontrolou bylo shledáno, že obě školy pracují na vyhodnocení dotazníkového šetření

**ad. 1.3.)**

• Koncerty - PR pracovník zajistil publicitu obou koncertů (plakátky v českém i slovenském jazyce a fotodokumentaci z obou koncertů)

**ad. 2.) Úkoly:**

**ad. 2.1.)**

• Analýza dotazníkového šetření - do 27. 8. 2012 bude předána písemně i elektronicky analýza dotazníkového šetření, na jejím základě bude provedeno přehodnocení tematických plánů a osnov jednotlivých oborů a oddělení projektové výuky

**ad. 2.2.)**

• Organizace nového šk. roku: koordinátoři ČR a SR připraví seznamy žáků pro školní rok 2012/2013, počty pro jednotlivé obory a oddělení tak, aby bylo možné na dalším jednání stanovit úvazky učitelům a předběžné rozvrhy, následně bude přehodnocen i jízdni řád přepravy žáků mezi oběma školami

**ad. 2.3.)**

• PR pracovník předal informace o zabezpečení výuky v novém školním roce do místních novin a totéž oběma webmasterům

**ad. 2.4.)**

• PMZ 3 - vedoucí projektu s koordinátory připraví veškeré podklady k PMZ 3, asistent vedoucího projektu zajistí jeho kompletizaci a k 27. 8. 2012 předá vedoucímu projektu, který napíše PMZ 3

**ad. 3.) Různé:**

- Cestovní příkaz - p. Róbert Bánovec (3 osoby)
- Mgr. Eva Tomešová (3 osoby)