



**PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁČE**
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zápis z 22. jednání realizačního týmu ze dne 23. 10. 2012

Místo konání: Moravské Lieskové

Přítomni: Mgr. Irena Michalčíková
Ing. Miroslava Kořínková
Mgr. Alena Žďárská
Helena Milanová
Edita Zetková
Ľubica Malíčková
Mgr. Iva Stupková
Mgr. Ľubomír Mitana
Róbert Bánovec
Mgr. Eva Tomešová
Gabriela Janegová

Omluveni: Katarína Bánovcová (PN)

Hosté: ---

PROGRAM:

1. Kontrola úkolů za měsíc říjen 2012

- 1.1. Infočlánek o projektové výuce - šk. rok 2012/2013
- 1.2. Kontrola dokumentace, hospitační činnost
- 1.3. Uložení jízdního řádu na web
- 1.4. Kontrola čerpání rozpočtu
- 1.5. Pracovní výkazy
- 1.6. Vyhodnocení - Dotazník pro učitele, Dotazník pro žáky, Vlastní hodnocení - evaluace
- 1.7. Předběžný termín dalšího setkání týmu

2. Stanovení úkolů na měsíc listopad 2012

- 2.1. Uložení upraveného jízdního řádu web. stránky projektu
- 2.2. Pracovní výkaz za měsíc říjen
- 2.3. Trvalá udržitelnost projektu

3. Různé

- 3.1. Cestovní příkazy

ad. 1.) *Kontrola úkolů:*

ad. 1.1.)

- PR pracovník vypracoval infočlánek o zahájení projektové výuky ve šk. roce 2012/2013. Webmasteři uložili článek na webové stránky projektu.

ad. 1.2.)

- Povinná dokumentace je zavedena a koordinátory ČR a SR zkontrolována.

ad. 1.3.)

- Webmasteři ČR a SR předložili na jednání týmu návrh upraveného jízdního řádu, který byl členy projednán a schválen.

ad. 1.4.)

- Vedoucí projektu a účetní projektu provedly kontrolu čerpání rozpočtu (ČR) a zjistily, že vše je v souladu s jednotlivými kapitolami rozpočtu. Koordinátor SR provedl totéž na slovenské straně.

ad. 1.5.)

- Všichni členové týmu odevzdali svůj pracovní výkaz v termínu.

ad. 1.6.)

- Koordinátor ČR provedl vyhodnocení dotazníků pro učitele, dotazníků pro žáky a evaluaci - vlastní hodnocení. Veškeré materiály následně přeposlal asistentce ved. projektu k založení do PMZ 4 a webmasterovi ČR k uložení na web. stránky projektu. Totéž učinila slovenská strana.

ad. 1.7.)

- Další setkání týmu proběhne v Moravském Lieskovém.

ad. 2.) *Úkoly:*

ad. 2.1.)

- Webmasteři ČR a SR uloží upravený jízdní řád na web. stránky projektu.

ad. 2.2.)

- Všichni členové týmu odevzdají svůj pracovní výkaz za měsíc říjen k 29. 10 2012

ad. 2.3.)

- Trvalá udržitelnost projektu - projednána na jednání týmu - viz. příloha č. 1.

ad. 3.) *Různé:*

- Cestovní příkaz - Mgr. Irena Michalčíková (3 osoby)
- Mgr. Alena Žďárská (3 osoby)