



**PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁČE**
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zápis z 6. jednání realizačního týmu ze dne 9. 6. 2011

Místo konání: Moravské Lieskové

Přítomni: Mgr. Irena Michalčíková
Ing. Miroslava Kořínková
Mgr. Alena Žďárská
Helena Milanová
Katarína Bánovcová
Edita Zetková
Ľubica Malíčková
Mgr. Iva Stupková
Mgr. Ľubomír Mitana
Róbert Bánovec
Mgr. Eva Tomešová
Gabriela Janegová

Omluveni: ---

Hosté: ---

PROGRAM:

1. Kontrola úkolů za měsíc květen 2011
 - 1.1. ŠVP
 - 1.2. Zápis do tanečního, hudebního a výtvarného oboru
a seznámení s dosavadními výsledky zápisu
2. Stanovení úkolů na měsíc červen 2011
 - 2.1. Materiálové vybavení
 - 2.2. Publicita projektu
 - 2.3. Zápis z jednání real. týmu
 - 2.4. Přijímací řízení pro šk. rok 2011/2012
 - 2.5. Tvorba ŠVP
 - 2.6. Monitorovací zpráva
3. Různé
 - 3.1. Cestovní příkazy

ad. 1. *Kontrola úkolů:*

ad. 1.1.)

- ŠVP - kontrola dosavadní práce na ŠVP, zodpovídá Mgr. Eva Tomešová

ad. 1.2.)

- Zápis proběhl bezproblémově na obou stranách v řádně naplánovaných termínech.

K dnešnímu datu 9. 6. 2011 byly na základě splnění požadavků přijímacího řízení přijaty přihlášky do ZUŠ takto:

Lidový tanec: ČR - 14 žáků, SR - 9 žáků; celkem 23 žáků, čímž jsou vytvořena 2 oddělení

Moderní tanec: ČR - 28 žáků, čímž byla vytvořena 2 oddělení

Bicí: ČR - 6 žáků

Smyčce: ČR - 2 žáci, SR - 6 žáků

Keramika: ČR - 30 žáků, SR - 27 žáků; možnost doplnění 3 žáky, čímž by byla vytvořena 4 oddělení po 15 žácích

V tomto přijímacím řízení pro školní rok 2011/2012 bylo tedy celkem přijato ke vzdělávání 122 žáků z ČR i SR; je ještě možnost doplnění současného stavu o 5 žáků (do oddělení moderního tance a keramiky).

ad.2.) *Úkoly:*

ad. 2.1.)

- Materiálové zabezpečení - do 30. 6. 2011
- Koordinátoři ČR a SR provedou kontrolu dodání veškerého vybavení pro výuku keramiky a lidového i moderního tance

ad. 2.2.)

- Zajištění článků ve Zpravodaji (ČR) a v časopisu „Moravskolieskovský Hlásník“ (SR);
- Webmaster (na obou stranách) vloží na web. stránky projektu oba články.

ad. 2.3.)

- asistent vedoucího projektu přepoše (po kontrole) zápis z tohoto jednání realizačního týmu webmasterům, kteří ho opět uloží na web. stránky projektu

ad. 2.4.)

- „Rozhodnutí o přijetí“ i „Rozhodnutí o nepřijetí“ bude všem žákům předáno do konce června 2011 (zajistí koordinátoři ČR a SR, asistent vedoucího projektu)

- Za archivaci přihlášek a „Rozhodnutí...“ zodpovídá:

ČR: Lidový tanec, Keramika, Smyčce

SR: Moderní tanec, Keramika, Bicí

Pro SMZ 1 zajistí veškeré kopie včetně seznamů asistent vedoucího projektu

- Před zahájením výuky ve šk. roce 2011/2012 doporučit zákonným zástupcům pro své děti „pojištění do zahraničí“ a připomenout nutnost cestovního dokladu - pasu

ad. 2.5.)

- ŠVP - pokračovat v tvorbě rozšíření ŠVP (zodpovídá odborný poradce ŠVP Mgr. Eva Tomešová)

ad. 2.6.)

- PMZ = průběžná monitorovací zpráva (ČR - Olomouc, SR - Žilina)

SMZ = souhrnná monitorovací zpráva (zajišťuje česká strana - Bratislava)

Webmasteři: elektronická záloha PMZ

ad. 3.) *Různé*

ad. 3.1.

- Cestovní příkaz - Ing. Miroslava Kořínková (4 osoby)
- Mgr. Irena Michalčíková (2 osoby)

Ve Strání 10. 6. 2011

Zapsala Mgr. Alena Žďárská