



**PROGRAM  
CEZHRANIČNEJ  
SPOLUPRÁČE**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

## Zápis z 25. jednání realizačního týmu ze dne 19. 2. 2013

**Místo konání:** Strání

**Přítomni:** Mgr. Irena Michalčíková  
Ing. Miroslava Kořínková  
Mgr. Alena Žďárská  
Helena Milanová  
Katarína Bánovcová  
Edita Zetková  
Ľubica Malíčková  
Mgr. Iva Stupková  
Mgr. Ľubomír Mitana  
Róbert Bánovec  
Mgr. Eva Tomešová  
Gabriela Janegová

**Omluveni:** ---

**Hosté:** ---

### **PROGRAM:**

#### ***1. Kontrola úkolů za měsíc leden 2013***

- 1.1. MPZ 4 - průběžné doplňování materiálů souvisejících s výukou
- 1.2. Rozvrh projektové výuky - 2. pol.
- 1.3. Jednání vedoucího projektu se starosty (Strání a Mor. Lieskového)

#### ***2. Stanovení úkolů na měsíc únor 2013***

- 2.1. Předání zkompletizované MPZ 4 ved. projektu

#### ***3. Různé***

- 3.1. Návrh termínu závěrečného koncertu i výstavy keramického oddělení
- 3.1. Cestovní příkaz

**ad. 1.) Kontrola úkolů:**

**ad. 1.1.)**

• Asistentka vedoucí projektu zajistila pro PMZ 4 nová projektová vysvědčení i veškerou povinnou dokumentaci

**ad. 1.2.)**

• Na základě změn v rozvrhu ZŠ Strání (2. pololetí) nebylo nutné přehodnotit rozvrh projektové výuky

**ad. 1.3.)**

• Vedoucí projektu informovala starostu Mor. Lieskového Ing. L. Miklánka o navýšení finanční spoluúčasti v oblasti odvodů sociálního a zdravotního pojištění na dohodách

• Vedoucí projektu jednala s dopravcem o platbě dopravného do konce realizace projektu (30. 6. 2013)

• Šetřením rozpočtů ČR a SR bylo zjištěno, že ve schváleném rozpočtu není počítáno s čekacími dobami během přepravy žáků na projektovou výuku. Chybějící finanční prostředky na zajištění dopravy (od 1. 2. 2013) budou projednány na společné schůzce se starosty obou obcí (Strání a Moravského Lieskového). Setkání se uskuteční ve středu 20. 2. 2013.

**ad. 2.) Úkoly:**

**ad. 2.1.)**

• Asistent předá vedoucí projektu zkompletizovanou PMZ 4 - část související s výukou; termín: 20. 2. 2013

**ad. 3.) Různé:**

**ad. 3.1.)**

• Návrh předběžného termínu závěrečného koncertu - 12. 5. 2013; uskuteční se v ZŠ a ZUŠ Strání.

• Výstava keramického oddělení - od poloviny května 2013; uskuteční se současně na obou školách (ČR a SR)

**ad. 3.2.)**

• Cestovní příkaz - p. Róbert Bánovec (3 osoby)  
- Mgr. Eva Tomešová (3 osoby)