



PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁČE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zápis z 27. jednání realizačního týmu ze dne 23. 4. 2013

Místo konání: Strání

Přítomni: Mgr. Irena Michalčíková
Ing. Miroslava Kořínková
Mgr. Alena Žďárská
Helena Milanová
Katarína Bánovcová
Edita Zetková
Ľubica Malíčková
Mgr. Iva Stupková
Mgr. Ľubomír Mitana
Róbert Bánovec
Mgr. Eva Tomešová
Gabriela Janegová

Omluveni: ---

Hosté: ---

PROGRAM:

1. Kontrola úkolů za měsíc březen a duben 2013

- 1.1. Zjištění příčin dosavadního neschválení PMZ 3 u HCP (SR)
- 1.2. Akademie ke Dni matek - 12. 5. 2013

2. Stanovení úkolů na měsíc květen 2013

- 2.1. Webové stránky projektu - fotogalerie
- 2.2. Prezentace projektové výuky v ČR
- 2.3. Zápis žáků - šk. rok 2013 / 2014
- 2.4. Příprava závěrečného koncertu v ČR - 23. 5. 2013

3. Různé

- 3.1. Cestovní příkaz

ad. 1.) Kontrola úkolů:

ad. 1.1.)

• PMZ 3 u HCP (SR) byla schválena, v současné době probíhá komunikace (telefon + mail) s národním koordinátorem SR - zaslání schváleného ZDV - k Žádosti o platbu pro HCP

ad. 1.2.)

• Prezentace projektové výuky v ČR - Akademie ke Dni matek: po projednání programu s koordinátory ČR a SR vystoupí moderní tanec a lidový tanec. Veškeré organizační záležitosti jsou v kompetenci koordinátorů obou škol.

ad. 2.) Úkoly:

ad. 2.1.)

• Webové stránky projektu - webmaster na obou stranách uloží fotografie z těchto akcí:
a/ koncert k MDŽ v Moravském Lieskovém (8. 3. 2013)
b/ soutěž v tanci Děti fitness aneb sportem proti drogám v ZŠ a ZUŠ Strání (6. 4. 2013)
c/ Akademie ke Dni matek v ZŠ a ZUŠ Strání (12. 5. 2013)

ad. 2.2.)

• Prezentace projektové výuky v ČR

ad. 2.2.1.)

Akademie ke Dni matek v ZŠ a ZUŠ Strání:

a/ generální zkouška - ve čtvrtek 9. 5. 2013 od 8:00 hod.

b/ vystoupení - v neděli 12. 5. 2013 od 15:30 hod.

ad. 2.2.2.)

vernisaž keramických oddělení obou škol proběhne 9. 5. 2013 v prostorách v ZŠ a ZUŠ Strání; výstava potrvá do 31. 5. 2013

• Odpovědnost a účast na akcích: ved. projektu, koordinátor ČR a SR, vyučující, PR pracovník, asistent ved. projektu, webmaster ČR a SR

ad. 2.3.)

• Zápis dětí pro další školní rok 2013 / 2014:

a/ do 30. 4. 2013 zjištění zájmu stávajících žáků

b/ trvalá udržitelnost projektu:

ČR - projektová výuka bude financována příspěvkem od zřizovatele, po zjištění zájmu žáků budou stanoveny úvazky pro učitele a bude dořešena přeprava žáků na Slovensko

SR - projektová výuka bude financována příspěvkem od zřizovatele, po zjištění zájmu žáků budou stanoveny úvazky pro učitele a bude dořešena přeprava žáků do ČR

ad. 2.4.)

• Příprava závěrečného koncertu v ČR - 23. 5. 2013:

a/ vystoupí sólisté odd. smyčce a bicí

b/ PR pracovník zajistí publicitu projektu

ad. 3.) Různé:

ad. 3.1.)

• Cestovní příkaz - p. Róbert Bánovec (3 osoby)
- Mgr. Eva Tomešová (3 osoby)