
 

 
 
 

 

 

Zápis z 29. jednání realizačního týmu ze dne 18. 6. 2013 
 

 

 

Místo konání:  Strání 
 

 

Přítomni: Mgr. Irena Michalčíková 

           Ing. Miroslava Kořínková 

                Mgr. Alena Žďárská 

                Helena Milanová  

                Katarína Bánovcová  

     Edita Zetková 

                Ľubica Malíčková       

                Mgr. Iva Stupková                

     Mgr. Ľubomír Mitana 

                Róbert Bánovec                  

                Mgr. Eva Tomešová 

                Gabriela Janegová 

                                                                                        

Omluveni:  --- 
    

 

Hosté:  --- 

 

 

 

PROGRAM: 

1. Kontrola úkolů za měsíc květen, červen 2013 
1.1. Projektové akce – fotogalerie (web. str. projektu) + publicita 

1.2. Zápis žáků – šk. rok 2013 / 2014 – přihlášky pro žáky 

1.3. Závěrečný koncert v ČR - 6. 6. 2013 

1.4. Vernisáž Keramického odd. - 5. 6. 2013 

1.5. Závěrečný článek o ukončení projektu – PR pracovník 

1.6. Příprava kompletizace PMZ 5 

 
2. Stanovení úkolů na měsíc červen 2013 
2.1. Dokončení kompletizace PMZ 5 

2.2. Hodnocení aktivit  

2.3. Závěrečná vysvědčení 

2.4. Povinná dokumentace 

 

3. Různé  
3.1. Cestovní příkaz 



ad. 1.) Kontrola úkolů: 
ad. 1.1.)  

• Uložení fotografií na webové stránky projektu – webmaster ČR a SR včetně publicity – 

PR pracovník - splněno 

ad. 1.2.) 

• Zápis dětí pro další školní rok 2013 / 2014 – přihlášky pro žáky: 

Bicí - 3 žáci (ČR) 

Moderní tanec – 15 žáků (ČR) 

Lidový tanec – 1 žák (SR) 

Smyčce – 5 žáků (SR) 

Keramika – minim. 15 žáků (ČR), 3 žáci (SR) 

ad. 1.3.) 

• Závěrečný koncert v ČR - 6. 6. 2013 – proběhl; 

a/ vystoupili sólisté odd. smyčce a bicí 

b/ PR pracovník zajistil publicitu akce 

ad. 1.4.) 

• Vernisáž Keramického odd. - 5. 6. 2013 v ZŠ a ZUŠ Strání - proběhla 

ad. 1.5.) 

• Závěrečný článek o ukončení projektu s popisem plnění jednotlivých aktivit a trvalé 

udržitelnosti – PR pracovník úkol splnil 

ad. 1.6.) 

• I nadále probíhá kompletizace PMZ 5 (tištěná i el. verze):  

 

ad. 2.) Úkoly: 

ad. 2.1.)  

• Dokončení kompletizace PMZ 5 

– ČR – asistent, webmaster ČR  

– SR – PR pracovník, webmaster SR 

ad. 2.2.)  

• Vedoucí projektu provede „Hodnocení aktivit“ 

ad. 2.3.) 

• Zabezpečení závěrečných vysvědčení: 

odd. keramika, smyčce a lidový tanec – ČR 

odd. keramika, bicí a moderní tanec – SR 

ad. 2.4.) 

• Povinná dokumentace – třídní knihy – kopie a založení (PMZ 5) zajistí asistentka ved. 

projektu 

 

ad. 3.) Různé:  
ad. 3.1.) 

• Cestovní příkaz  –  p. Róbert Bánovec (3 osoby) 

                            –  Mgr. Eva Tomešová (3 osoby) 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ve Strání  19. 6. 2013                                                           Zapsala Mgr. Alena Žďárská 


